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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang dapat 
digunakan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pelaksanaan Kebijakan 
Standar Pelayanan Minimal Kesehatan dan Pengembangan Desa Siaga Terhadap 
Kinerja Pos Kesehatan Desa Dalam Mewujudkan Efektifitas Pelayanan Pos 
Kesehatan Desa dan Partisipasi Masyarakat  Di Kabupaten Garut.  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji Pengaruh Koordinasi terhadap 
Manajemen Proyek Untuk Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Proyek Bina 
Marga Kabupaten Garut. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan 
kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis statistik 
dengan model analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Koordinasi berpengaruh secara signifikan terhadap Manajemen Proyek Untuk 
Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Proyek Bina Marga Kabupaten Garut. 
 
Kata kunci: Koordinasi, Manajemen Proyek, Efektivitas. 
 
 
 
1 Pendahuluan 
 
Pemerintah Kabupaten Garut pada tahun 2014 melalui Dinas Bina Marga melaksanakan 
berbagai proyek peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan. Proyek tersebut meliputi 
7 program pembangunan jalan dan jembatan yang dikembangkan dalam 51 Kegiatan yang 
tersebar di 32 Kecamatan di Kabupaten Garut. Program atau proyek  tersebut meliputi 
pembuatan jalan baru, rehabilitasi jalan dan pemeliharaan jalan serta rehabilitasi jembatan serta 
kegiatan penting lainnya berupa membuat perencanaan pembangunan jalan dan jembatan, 
membuat perencanaan rehabilitasi jalan dan jembatan, melakukan rehabilitasi jalan dan 
jembatan, melakukan pemeliharaan jalan dan jembatan, inspeksi kondisi jalan,penyusunan 
sistem informasi/ data base jalan, dan penyusunan sistem informasi/ data base jembatan. 
Realisasi sampai dengan triwulan ke IV baru mencapai 67,82 %, artinya dari seluruh kegiatan 
yang ditargetkan belum seluruhnya tercapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 
proyek belum dapat dilaksanakan secara efektif. 
 
Salah satu faktor penyebab yang diduga mengapa pelaksanaan proyek belum efektif adalah 
belum terlaksananya manajemen proyek secara baik. Hal ini tercermin dari adanya 
keterlambatan dalam pencairan anggaran, keterlambatan laporan kemajuan pekerjaan, kurangnya 
pengawasan, serta kurangnya pengorganisasian proyek.   
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Pelaksanaan proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga selain menuntut pengelolaan atau 
manajemen proyek yang tertib juga memerlukan koordinasi yang optimal agar tujuan proyek 
dapat dicapai secara maksimal. Koordinasi yang dimaksud meliputi koordinasi internal yaitu 
koordinasi antar individu pegawai atau antar bidang di lingkungan Dinas Bina Marga atau 
koordinasi eksternal yaitu koordinasi yang dilaksanakan dengan dinas lain, LSM serta pihak 
ketiga/kontraktor. Permasalahan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan proyek Dinas Bina 
Marga terlihat dari aspek komunikasi, disiplin serta kesatuan tindakan yang masing-masing 
belum maksimal.  
 
Hasil evaluasi pemerintah Kabupaten Garut terkait dengan masih adanya permasalahan di Dinas 
Bina Marga dalam hal koordinasi, manajemen proyek serta efektivitas pelaksanaan proyek 
dikemukakan dalam Lakip Kabupaten Garut Tahun 2014, sebagai berikut: 
a. Tidak terlaksananya penanganan pemeliharaan jalan sesuai dengan rencana umur jalan 
sehingga banyak jalan yang sudah rusak padahal umurnya belum lama (kerusakan jalan 
sebelum waktunya. 
b. Manajemen SKPD masih berorientasi pada hasil belum berorientasi pada outcome 
(sumber: Lakip Pemda Kabupaten Garut Tahun 2014) 
c. Praktek manajemen belum terlaksana secara efektif baik pada aspek perencanaan, 
pengorganisasian, penggerakkan maupun pengawasan. 
d. Perencanaan SKPD belum berbasis pada anggaran (sumber: Lakip Pemda Kabupaten 
Garut Tahun 2014) 
e. Sistem Informasi manajemen yang meliputi data base jalan, irigasi maupun informasi lain 
yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dinas Bina Marga belum terintegrasi 
dengan baik, serta belum dapat diakses oleh pengguna atau masyarakat umum. 
f. Sinergitas atau kerjasama antar bidang yang meliputi kesekretariatan, bidang bina teknik, 
bidang pembangunan dan peningkatan, bidang pemeliharaan, bidang pengawasan dan 
pemanfaatan jalan, UPTD belum berjalan secara maksimal. 
g. Kebijakan-kebijakan berkaitan dengan fungsi dan peran Dinas Bina Marga belum 
tersosialisasikan dengan maksimal. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Koordinasi terhadap Manajemen Proyek 
Untuk Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Proyek Bina Marga Kabupaten Garut. 
 
 
2 Kajian Teori 
 
Iskandar (2013:139) mengemukakan bahwa koordinasi adalah proses penyatupaduan sasaran-
sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang fungsional) dari 
sesuatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Hasibuan mengemukakan 
faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi adalah kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian 
kerja dan disiplin. 
Sedangkan dalam konsep manajemen proyek menurut Kezner (dalam Soeharto 2004:34)  
memberikan pengertian manajemen proyek adalah merencanakan, mengorganisir, memimpin 
dan mengendalikan sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah 
ditentukan sebelumnya. 
Efektivitas Pelaksanaan ProyekSchuman (dalam Iskandar 2013:210) mengemukakan bahwa 
efektivitas proyek berkenaan dengan derajat keberhasilan pencapaian tujuan proyek yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Efektif tidaknya suatu kegiatan atau proyek (jangka pendek) menurut 
Gibson (dalam Iskandar, 2012: 226) dapat dilihat dari lima dimensi, yaitu, 1)  produksi; 2) 
mutu; 3) efisiensi; 4) fleksibilitas; 5) Kepuasan. 
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3. Metode Penelitian 
 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan desain kuantitatif. Analisis data 
menggunakan teknik statistik dengan model analisis jalur (path analysis). Populasi penelitian 
adalah seluruh pegawai Dinas Bina Marga Kabupaten Garut, terdiri dari pejabat eselon II,III dan 
IV, pejabat fungsional umum, dan tenaga honorer. Teknik pengambilan sampel dengan teknik 
cluster random sampling. Jumlah sampel adalah sebanyak 66 orang,dan pengambilan data 
menggunakan angket dan wawancara. 
 
 
4. Hasil dan Implikasi 
 
Rata-rata jawaban responden pada variabel koordinasi adalah 74,38 persen dengan kriteria baik. 
Indikator dengan persentase tertinggi terdapat pada item “Semua pegawai memiliki pemahaman 
yang sama terhadap tujuan yang harus dicapai oleh Dinas Bina Marga”, sebesar83,64 persen 
dengan kriteria baik, dan persentase terendah terdapat pada item “Para pegawai mampu 
menerima informasi atau pesan yang disampaikan oleh pimpinan dengan mudah” sebesar 66,67 
persen dengan kriteria cukup. Dimensi dengan rata-rata jawaban tertinggi terdapat pada dimensi 
kesatuan tindakan dengan persentase sebesar 80,61 persen dan dimensi dengan persentase 
terendah yakni dimensi pembagian kerja dengan persentase sebesar 71,36 persen. Masalah yang 
ditemukan berdasarkan hasil penelitian pada variabel koordinasi adalah kurangnya kemampuan 
pegawai dalam menerima informasi dantanggungjawab belum terdistribusi secara merata. 
 
Rata-rata jawaban responden pada variabel manajemen proyek adalah 78,44 persen dengan 
kriteria baik. Indikator dengan persentase tertinggi terdapat pada item “Untuk menjamin 
pelaksanaan proyek sesuai yang direncanakan pimpinan selalu melaksanakan supervisi secara 
rutin”, sebesar83,94 persen dengan kriteria baik, sedangkan persentase terendahterdapat pada 
item “Pada setiap tahap kegiatan proyek pimpinan selalu melaksanakan evaluasi untuk menilai 
pencapaian kemajuan proyek” sebesar69,70 persen dengan kriteria baik. Dimensi dengan rata-
rata jawaban tertinggi terdapat pada dimensi merencanakan dengan persentase sebesar 79,90 
persen dan dimensi dengan persentase terendah yakni dimensi mengorganisasikan dengan 
persentase sebesar 76,46 persen. Masalah yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian pada 
variabel Manajemen Proyek adalah belum optimalnya pelaksanaan evaluasi serta pembagian 
tugas. 
 
Rata-rata jawaban responden pada variabel Efektivitas Pelaksanaan Proyek adalah 75,82 persen 
dengan kriteria baik. Indikator dengan persentase tertinggi terdapat pada item “Tingkat akurasi 
hasil kerja“, sebesar80,91 persen dengan kriteria baik, dan persentase terendah terdapat pada 
item “Jumlah hasil melebihi yang direncanakan”sebesar 69,70persen dengan kriteria baik. 
Dimensi dengan rata-rata jawaban tertinggi terdapat pada dimensi efisiensi dengan persentase 
sebesar 78,79 persen dan dimensi dengan persentase terendah yakni dimensi fleksibilitas dengan 
persentase sebesar 73,64 persen. Masalah yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian pada 
variabel Efektivitas Pelaksanaan Proyek adalah.jumlah hasil belum melebihi target dan 
kepuasan rekan kerja terhadap hasil kerja masih kurang. 
 
 
5. Kesimpulan 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kordinasi sudah baik, manajemen proyek sudah baik, 
efektivitas pelaksanaan proyek sudah baik. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan koordinasi 
berpengaruh secara signifikan terhadap Manajemen Proyek untuk mewujudkan Efektivitas 
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Pelaksanaan Proyek sebesar 27,56 persen, dengan korelasi sebesar 0,52 artinya ada pada tingkat 
hubungan cukup kuat. Sedangkan pengaruh di luar variabel yang diteliti (epsilon) sebesar 72,44 
persen. Pengujian sub hipotesis menunjukkan bahwa Koordinasi berpengaruh secara signifikan 
terhadap Manajemen Proyek sebesar 44,56 persen. Variabel Koordinasi  berpengaruh secara 
signifikan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Proyek sebesar 14,07 persen. Variabel Manajemen 
Proyek berpengaruh secara signifikan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Proyek sebesar 13,49 
persen. 
 
6. Rekomendasi 
 
Dari hasil penelitian penulis merekomendasikan bahwa kaitannya dengan pelaksanaan proyek 
maka Bina Marga Kabupaten Garut harus lebih teliti dalam pengawasan setiap proyek/program 
yang dijalnkan agar sesuai dengan rencana yang sudah di tetapkan. 
 
7. Ucapan Terima Kasih 
 
Sebagai ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Bupati dan Kepala Dinas 
Binamarga Kabupaten Garut yang sudah membantu dalam proses pemberian informasi 
kaitannya dengan tema penelitian 
 
 
Daftar Pustaka 
 
Hasibuan, Malayu, S.P.  2007. Manajemen Sumberdaya Manusia: edisi revisi. Jakarta: Bumi 
Aksara. 
Lubis. 2011. Manajemen, Pengertian dan Masalah. Bandung: PT. Bina Karya. 
Mangkunegara, Anwar Prabu. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Remaja 
Rosdakarya. 
Moekijat. 2011. Koordinasi Suatu Tinjauan Teoritis. Bandung: Mahdar Maju. 
Nawawi, Hadari. 2012. Manajemen Strategik. Yogyakarta: Gadjahmada University Press. 
Soeharto. 2010. Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional. Jakarta: Erlangga. 
Sugandha, H. Dann. 2006. Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi. Jakarta: 
Intermediasi. 
Syafei, Inu Kencana. 2008. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Bandung: Bumi 
Aksara. 
E-Journal of Galuh University. (n.d). Pengaruh Manajemen Proyek Terhadap Efektivitas 
Program Pamsimas Di Dinas Cipta Karya Kabupaten Kuningan. Laman situs 
http://jurnal.unigal.ac.id/ejurnal/html/index.php?naon=297. (2011). 
 
Internet 
 
http://www.unigal.ac.id/ejurnal/html/index.php?naon=297 
